



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРЊАВОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Карађорђева бр. 2, Прњавор, тел/факс +387 51 663 740
e-mail: kabinetgradonacelnika@gradprnjavor.com
www.gradprnjavor.com



**ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
ПРЊАВОР ЗА ПЕРИОД 2012-2020. ГОДИНА У 2022. ГОДИНИ**

Предлагач: Градоначелник
Обрађивач: Одјељење за локални економски
развоји друштвене дјелатности

Прњавор, мај 2023. године

САДРЖАЈ

САЖЕТАК.....	2
1. УВОД.....	3
2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ.....	3
2.1. Стратешки циљеви	3
2.2. Секторски циљеви.....	3
2.3. Кључни планирани приоритети и фокуси за посматрани годишњи период (2022. година)	4
3. ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПРЉАВОР	5
3.1. Сажет осврт на претходни период имплементације (2021. година)	5
3.2. Преглед имплементације Стратегије у извјештајној 2022. години	5
3.3. Кључни резултати и остварени прогрес	9
3.4. Вертикална и хоризонтална усклађеност	10
3.5. Институционални капацитети општинске управе	10
4. ЗАКЉУЧАК.....	11

САЖЕТАК

Извештај о реализацији Стратегије развоја општине Прњавор за период 01.01.-31.12. 2022. години има за циљ анализу и сагледавање степена реализације стратешких приоритета економског, друштвеног и сектора заштите животне средине у оквиру 9 дефинисаних секторских циљева.

Планом имплементације Стратегије за 2022. годину предвиђена је реализација 19 пројекта укупне вриједности 26.645,00 КМ, од којих је 11 потпуно реализовано и 3 пројекта дјелимично, док за 5 пројеката реализација није ни започета.

Укупна вриједност реализованих пројекта је 21.000.936,06 КМ што је 72,92 % од пројектованог финансијског оквира за 2022. годину. 29,0 % од укупне вриједности реализованих пројекта финансирано је из буџета општине Прњавор, а остало из спољних извора.

У погледу кључних приоритета и фокуса за 2022. годину, реализоване су активности на пројектима Изградња приоритетне путне мреже и саобраћајне инфраструктуре, те Побољшање услова за младе за бављење спортским и културним активностима. Реализацијом ових пројекта остварен је значајан допринос у унапређењу путне, спортске и културне инфраструктуре.

Изазови који имају негативан утицај на степен имплементације планираних активности огледају се једним дијелом у недостатку ресурса, посебно финансијских средстава, али и због посљедица епидемиолошке ситуације.

1. УВОД

Стратегију развоја општине Прњавор за период 2012-2020. године израдио је Развојни тим Општине Прњавор, у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ILDP), који представља заједничку иницијативу Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација (UNDP). Стратегија развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година усвојена је на 4. посебној сједници Скупштине општине, одржаној дана 11.04.2012. године („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/12).

Током 2017. године покренут је и спроведен процес ревизије Стратегије развоја општине Прњавор за период 2018-2020. година. Ревидирани документ је усвојен на сједници Скупштине општине Прњавор одржаној 10.07.2018. године и објављен у „Службеном гласнику општине Прњавор“ број 13/18.

На препоруку Министарства управе и ло^{ка}лне самоуправе Републике Српске, Скупштина општине Прњавор је на сједници одржаној дана 31.10.2020. године донијела Одлуку о продужењу периода важења Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година, на годину дана, због израде и усвајања Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској. Доношењем наведеног закона створени су услови за израду стратешких докумената јединице локалне самоуправе који ће бити усклађени са новим прописима из области стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској.

Сваке године од усвајања Стратегије, као оперативни инструмент за реализацију Стратегије, општина припрема План имплементације. Обзиром да је нова Стратегија развоја која обухвата период 2022-2028. година, усвојена тек у новембру 2022. године, да би се одржао континуитет у планирању, План имплементације за 2022. годину је урађен на основу старог документа. План је усвојен од стране начелника општине, а Одлука о усвајању Плана имплементације објављена у „Службеном гласнику општине Прњавор“ број 30/22.

Овај извјештај се односи на имплементацију стратешких, односно секторских приоритетних пројеката у 2022. години, који се по МиПРО методологији планирају уз консултације са свим битним актерима у заједници у свим фазама имплементације Стратегије. Носилац израде плана имплементације, као и извјештаја, је Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности, у оквиру ког је основан Одсек за развој који у општини Прњавор обавља функцију јединице за управљање развојем (ЈУРА). Извјештај је припремљен на основу Извјештаја о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01.-31.12.2022. године, као и података унутрашњих организационих јединица.

2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ

2.1. Стратешки циљеви

Ревизијом Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година дефинисано је 3 стратешка циља.

Стратешки циљ 1: Унапријеђена конкурентност и тржишна оријентација локалне привреде,
Стратешки циљ 2: Остварен висок квалитет јавних и комуналних услуга,
Стратешки циљ 3. Унапријеђен систем управљања заштитом околине.

2.2. Секторски циљеви

2.2. Секторски циљеви

Стратешки приоритети за развој општине су: економски развој, друштвени развој и заштита животне средине. У оквиру ових сектора дефинисани су следећи секторски циљеви:

Економски развој

Секторски циљ 1: Побољшани услови пословања привредних субјеката,
Секторски циљ 2: Унапријеђени капацитети у пољопривредној производњи и
Секторски циљ 3: Побољшана и обогаћена туристичка понуда.

Друштвени развој

Секторски циљ 1: Унапријеђена доступност комуналне инфраструктуре на цијелом подручју општине,
Секторски циљ 2: Унапријеђена образовна, културна и спортска инфраструктура и
Секторски циљ 3: Ојачани капацитети цивилног друштва.

Сектор заштите животне средине

Секторски циљ 1: Унапријеђени капацитети за збрињавање чврстог отпада,
Секторски циљ 2: Унапријеђена енергетска ефикасност јавних објеката и
Секторски циљ 3: Смањен ризик од елементарних непогода и других несрећа.

2.3. Кључни планирани приоритети и фокуси за посматрани годишњи период (2022. година)

Кључни приоритети економског сектора

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети економског сектора за 2022. годину били су промоција Прњавора као атрактивне инвестиционе средине и Подстицаји за пољопривредне производије.

Фокусирање на пројекат Промоција Прњавора као атрактивне инвестиционе средине доприноси реализацији секторског циља 1. - Побољшани услови пословања привредних субјеката.

Фокусирањем на Подстицаје за пољопривредне производије, општина Прњавор активно утиче на унапређење пољопривредне производње што доприноси реализацији секторског циља 2. - Унапријеђени капацитети у пољопривредној производњи.

Кључни приоритети друштвеног сектора

У друштвеном сектору кључни приоритети у 2022. години били су пројекти који су се односили на изградњу приоритетне путне мреже и саобраћајне инфраструктуре и Побољшање услова за младе за бављење спортским и културним активностима.

Кључни приоритети сектора заштите животне средине

У сектору заштите животне средине у 2022. години кључни приоритет били пројекти који су се односили на рад азила за животиње.

3. ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

3.1. Сажет осврт на претходни период имплементације (2021. година)

Планом имплементације Стратегије за 2021. годину предвиђена је реализација 22 пројекта укупне вриједности 3.124.500,00 КМ, од којих је 10 потпуно реализовано и 4 пројекта дјелимично, док за 8 пројеката реализација није ни започета.

Укупна вриједност реализованих пројеката је 3.905.598,88 КМ што је премашило пројектовани финансијски оквир за 2021. годину. 52,86 % од укупне вриједности реализованих пројеката финансирано је из буџета општине Прњавор, а остало из спољних извора.

3.2. Преглед имплементације Стратегије у извјештајној 2022. години

Планом имплементације за 2022. годину планирано је 19 пројекта. Посматрајући по развојним секторима, у склопу економског сектора укупно је планирано 6 пројеката, у друштвеном сектору 10 пројеката, те у сектору заштите животне средине 3 пројеката. За реализацију ових пројеката, за наведени период, планирано је укупно 26.645.000,00 КМ, од тога из властитих извора 20,12% и 79,87% из спољних извора финансирања.

Планирано је да се највећи дио средстава утроши у оквиру друштвеног сектора, где су садржани и највећи инфраструктурни пројекти, у укупном износу од 18.699.000,00 КМ. У оквиру економског сектора у наведеном периоду планиран је износ од 6.904.000,00 КМ за реализацију 6 пројеката, док је најмање средстава предвиђено за финансирање 3 пројекта из сектора заштите животне средине (1.042.000,00 КМ).

У потпуности је реализовано 11 пројеката, дјелимично 3 пројекта, док за 5 пројеката није ни започела реализација. Већина пројеката има карактер проектне мјере чија је реализација започела у претходном и наставља се у наредном периоду.

Укупна реализација пројеката износи 19.431.352,44 КМ. У укупној вриједности реализованих пројеката, 29,0 % се односи на финансирање из општинског буџета док је 71% финансирано из спољних извора финансирања.

Табела 1. Финансијска структура планираних и реализованих пројеката распоређених по секторима на основу Плана имплементације пројекта за 2022. годину

Сектор	Збир финансијских вриједности пројектата	
	Планирано	Реализовано
Друштвени развој	18.699.000,00	17.792.162,27
Економски развој	6.904.000,00	1.619.190,17
Заштита животне средине	1.042.000,00	20.000,00
Укупно	26.645.000,00	19.431.352,44
% по плану имплементације	100,00	72,92

Сектор економског развоја

У сектору економског развоја за 2022. годину планирано је укупно 6 пројекта, од којих су 4 у потпуности реализована, један дјелимично, док за 1 пројекат реализација није ни започела. За реализацију ових пројеката планирано је 6.904.000,00 КМ, а реализовано

1.619.190,17, што чини 23,45%. Средства која су намијењена за реализацију пројекта у овом сектору обезбиђена су из општинског буџета и кредита.

Табела 2. Преглед пројекта из економског сектора

Пројекат	План за 2022. годину	Реализација по изворима финансирања (у КМ)		
		Буџет	Спољни	Укупно
Изградња инфраструктуре у пословној зони Вијака	1.000.000,00	950.788,56 ¹	0,00	950.788,56
Промоција Прњавора као инвестиционе дестинације	57.000,00	66.126,29	0,00	66.126,29
Изградња капацитета Општине за пружање подршке/ услуга привреди	35.000,00	48.381,92	0,00	48.381,92
Подстицаји за пољопривредне производи	5.793.000,00	551.989,40	0,00	551.989,40
Савјетодавна подршка пољопривредним производи	3.000,00	1.904,00	0,00	1.904,00
Унапређење и промоција туристичке понуде	16.000,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	6.904.000,00	1.619.190,17	0,00	1.619.190,17

У области економског сектора током 2022. године реализовани су пројекти: Изградња инфраструктуре у пословној зони „Вијака“, Промоција Прњавора као атрактивне инвестиционе средине, Изградња капацитета општине за пружање подршке/услуга привреди, Подстицаји за пољопривредне производи и Савјетодавна подршка пољопривредним производи.

У оквиру пројекта **Изградња инфраструктуре у пословној зони „Вијака“** извршена су значајна улагања у изградњу путне инфраструктуре. Укупно утрошена средства износе 950.788,56 КМ, где износ од 939.055,05 представља кредитна средства.

У оквиру пројекта **Промоција Прњавора као атрактивне инвестиционе средине** реализовано је низ активности за шта је укупно утрошено 66.126,29 КМ. У склопу овог пројекта одржан је Регионални сајам привреде, туризма и пољопривреде од 19. до 20.05.2022. године, промовисане су инвестиционе могућности општине путем званичне интернет странице и посебне интернет странице посвећене привредницима, као и путем штампаног и електронског промотивног материјала. Током 2022. године општина је активно радила на унапређењу привредног амбијента, подстичају развоја локалне економије и привлачењу инвестиција у складу са BFC стандардима. Остварено је учешће на Самиту пословне дијаспоре „Цирих 2022“, као и учешће на сајму домаћих производа у Бањој Луци.

Изградња капацитета за пружање подршке/услуга привреди – У оквиру овог пројекта дозначена су средства за помоћ младима кроз start up предузетништво, подржано је б младих људи појединачним износом од по 6.000,00 КМ. Средства су намијењена за набавку алата, машина, репроматеријала, опремање просторија, трошкови комуналних услуга, трошкови регистрације, таксе али и уплату пореза и доприноса. Укупно је дозначено 42.000,00 КМ. Такође, у склопу овог пројекта побољшан је ниво општинских услуга кроз реализацију ISO стандарда сходно прописаним процедурама и упутствима. У јулу мјесецу 2022. године обављена је обука и имплементација система управљања животном средином, док је у новембру обављена надзорна провјера система управљања квалитетом од стране

¹ Средства у износу од 939.055,05 КМ представљају кредитна средства

сертификационе куће TUV Rheinland Beograd. За наведене проектне активности утрошено је 6.381,92 КМ из буџета општине.

Подстицаји за пољопривредне производње – Током 2022. године из буџета општине Прњавор на име исплате подстицаја пољопривредној производњи утрошено је укупно 551.989,40 КМ на основу захтјева пољопривредних производња који су остварили право на новчане подстицаје из различитих видова пољопривредне производње, те на основу хемијске анализе узорака пољопривредног земљишта, као и за регресирање камата на пољопривредне кредите.

За пројекат Унапређење и промоција туристичке понуде реализација није ни започела, осим сачињавања календара значајних манифестација и достављања истог Министарству трговине и туризма и Туристичкој организацији Републике Српске.

Друштвени сектор

У друштвеном сектору за 2022. годину планирано је 10 пројекта. Већина пројекта је пренесена из претходних година и њихова реализација је настављена у 2022. години. Током 2022. године у потпуности је реализовао 6 пројекта, дјелимично 2 пројекта, док за 2 пројекта реализација није ни започела. За реализацију пројекта из друштвеног сектора у 2022. години планирано је 18.699.000,00 КМ, а реализовано је 17.792.162,27. У овом сектору, средства која су намењена за реализацију пројекта била су већим дијелом обезбиђена из екстерних извора 77,08 %, док је свега 22,92 % од износа укупне реализације из општинског буџета.

У наредној табели дат је преглед планираних и реализованих пројекта у 2022. години.

Табела 3. Преглед пројекта из друштвеног сектора

Пројекат	План за 2022. годину	Реализација по изворима финансирања (у КМ)		
		Буџет	Спомни	Укупно
Изградња приоритетне путне мреже и саобраћајне инфраструктуре	14.700.000,00	2.824.611,12 ²	11.444.717,75	14.269.328,87
Изградња приоритетне водоводне мреже	2.100.000,00	808.283,06 ³	0,00	808.283,06
Изградња приоритетне канализационе мреже	750.000,00	64.723,98	0,00	64.723,98
Реконструкција приоритетне нисконапонске електромреже	500.000,00	0,00	621.589,25	621.589,25
Санација клизишта на подручју општине Прњавор у складу са приоритетима	170.000,00	0,00	28.074,15	28.074,15
Фестивал националних мањина општине Прњавор Мала Европа	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Подршка одржавању традиционалних манифестација у руралним подручјима	40.000,00	40.639,56	0,00	40.639,56
Унапређење приоритетне школске инфраструктуре на подручју општине	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00

² Средства у износу од 787.849,55 представљају кредитна средства

³ Средства у износу од 676.683,37 КМ представљају кредитна средства

Побољшање услова за младе за бављење спортским и културним активностима	415.000,00	691.552,11	1.259.971,29	1.951.523,40
Изградња капацитета НВО сектора	11.000,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	18.699.000,00	4.437.809,83	13.354.352,44	17.792.162,27

Током 2022. године реализовани су следећи пројекти:

Изградња приоритетне путне мреже и саобраћајне инфраструктуре – Током 2022. године извршени су радови укупне вриједности 14.269.328,87 КМ од чега су 2.036.761,57 КМ средства из буџета општине, 787.849,55 кредитна средства, док је износ од 11.444.717,75 КМ реализован од стране спољних извора финансирања (Влада Републике Српске, ЈП Путеви РС).

Изградња приоритетне водоводне мреже – Током 2022. године утрошено је 808.283,06 КМ, најважније пројектне активности у оквиру овог пројекта биле су извођење радова на изградњи водоводне мреже у МЗ Штрпци и водоводне мреже у МЗ Поточани које су реализоване из кредитних средстава.

Реконструкција приоритетне нисконапонске електромреже – током 2022. године извршена је планирана реконструкција приоритетне нисконапонске мреже у износу од 621.589,25,00 КМ. Радови су у потпуности финансијирани од стране ЈП Електрокрајина БЛ, Електродистрибуција Прњавор.

Санација клизишта на подручју општине у складу са приоритетима – најважнија активност у оквиру овог пројекта била је санација 4 клизишта на локалном путу Кокори-Чивчије-Бранешци из средстава Владе Републике Српске.

Подршка одржавању традиционалних манифестација у руралним подручјима – (ради се о пројектној мјери која се реализује сваке године). Током 2022. године одржано је 40 парадостоса у мјесним заједницама.

Унапређење приоритетне школске инфраструктуре – Током 2022. године исплаћена су средства са позиције 487900 – Помоћ основним школама на име унапређења школске инфраструктуре у двије основне школе са подручја општине Прњавор (ОШ „Свети Сава“ Г. Смртићи и ОШ „Вук Карадић“ Д. Вијачани).

Побољшање услова за младе за бављење спортским и културним активностима – пројекат има карактер пројектне мјере и реализује се сваке године. Током 2022. године пројекте активности су дјелимично реализоване седствима из општинског буџета а дјелимично из спољних извора финансирања. Извођени су радови на изградњи парка у Ул. Вељка Миланковића, финансијски је подржано 11 спортских манифестација, по којима је општина Прњавор позната у региону и шире. Поред наведеног, финансијски је подржано 35 културних манифестација.

Активности везане за Фестивал националних мањина због организационих разлога у Савезу националних мањина нису реализоване у 2022. години. Такође, за пројекат Изградња капацитета НВО сектора, реализација није ни започела.

Сектор заштите животне средине

У сектору заштите животне средине за 2022. годину планирано је 3 пројеката. Од тога је током 2022. године у потпуности реализован један пројекат, док за 2 пројекта реализација није ни започела. За реализацију ових пројекта је планирано 1.042.000,00 КМ, а реализовано 20.000,00 КМ, што је знатно испод планираног износа. У овом сектору, средства која су намењена за реализацију пројекта била су обезбиђена из општинског буџета.

Табела 4. Преглед пројеката из сектора заштите животне средине

Пројекат	План за 2022.	Реализација по изворима финансирања (у КМ)
----------	---------------	--

	годину	Буџет	Спомни	Укупно
Азил за псе	12.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Енергетска ефикасност јавних објеката	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
Уређење слива ријеке Укрине у циљу заштите од поплава	10.000,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	1.042.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Азил за животиње – Ријеч је о пројектној мјери која се реализује сваке године на основу уговора закљученог између градоначелника као наручиоца услуга и хигијеничарске службе као даваоца услуга.

Енергетска ефикасност јавних објеката – Током 2022. године израђен је и усвојен Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама (SECAP) општине Прњавор за период до 2030. године. Израда документа финансирана је кроз пројекат Зелени климатски фонд – Green climate fund (GCF), Уједињених нација Босне и Херцеговине у БиХ (UNDP BiH).

За пројекат Уређење слива ријеке Укрине, током 2022. године реализација није ни започела.

3.3. Кључни резултати и остварени прогрес

На основу свих прикупљених и обрађених података о имплементацији пројеката у извјештајном периоду може се закључити да су годишњи резултати видљиви кроз реализацију пројекта Изградња приоритетне путне мреже и саобраћајне инфраструктуре, као и пројеката: Побољшање услова за младе за бављење спортским и културним активностима. Реализацијом ових пројеката општина Прњавор је остварила значајан допринос у унапређењу путне, спортивке и културне инфраструктуре.

Економски развој

Секторски циљ 1: Побољшани услови пословања привредних субјеката - Током 2022. године циљ је добром дијелом остварен, и то реализацијом пројеката: Промоција Прњавора као атрактивне инвестиционе средине и Изградња капацитета општине за пружање подршке/услуга привреди.

Секторски циљ 2: Унапријеђени капацитети у пољопривредној производњи - За остварење Секторског циља 2. планирана су 2 пројекта: Продстицаји за пољопривредне производи и Савјетодавна подршка пољопривредним производицима. Секторски циљ је потпуно остварен, обзиром да су реализована оба пројекта.

Секторски циљ 3: Побољшана и обогаћена туристичка понуда - У протеклој години овај секторски циљ није остварен, првенствено због материјалних и других ресурса.

Друштвени развој

Секторски циљ 1: Унапријеђена доступност комуналне инфраструктуре на цijелом подручју општине – Током 2022. године Секторски циљ 1. Је добром дијелом остварен.

За остварење **Секторског циља 1.** планирано је 3 пројекта:

- Изградња приоритетне водоводне мреже – Током 2022. године утрошено је 808.283,06 КМ, најважније пројектне активности у оквиру овог пројекта биле су извођење радова на изградњи водоводне мреже у МЗ Штрпци и МЗ Поточани.

- Изградња приоритетне путне мреже и саобраћајне инфраструктуре – пројекат је током 2022. године у потпуности реализован. У питању је пројектна мјера која се реализује у континуитету.

- Реконструкција приоритетне нисконапонске мреже – активности у оквиру овог пројекта не спроводи Општинска управа, већ надлежно предузеће, па се и евиденција о реализацији води у оквиру истог.

Секторски циљ 2: Унапријеђена образовна, културна и спортска инфраструктура - Током 2022. године Секторски циљ 2. је дјелимично остварен, у домену побољшања услова за младе за бављење спортским и културним активностима.

Секторски циљ 3: – Ојачани капацитети цивилног друштва – за остварење овог циља Планом имплементације за 2022. годину би је планиран један пројекат Изградња капацитета НВО сектора у смислу обучавања представника НВО сектора за писање пројеката и привлачење екстерних извора финансирања. Секторски циљ није остварен.

Сектор заштите животне средине

Секторски циљ 1: - Унапријеђени капацитети за збрињавање чврстог отпада - За остварење Секторског циља 1. Планиран је пројекат Азил за животиље. Током 2022. године Секторски циљ 1. је потпуно остварен, у домену збрињавања паса луталица. Град редовно у годишњем буџету издваја средства за азил. Пројекат се проводи у континуитету и у плану имплементације води се као пројектна мјера.

Секторски циљ 2: - Унапријеђена енергетска ефикасност јавних објеката - циљ није остварен. За остварење Секторског циља 2. у Плану имплементације за 2022. годину планиран је пројекат Енергетска ефикасност јавних објеката. Једина пројектна активност у оквиру овог пројекта током 2022. године била је израда и усвајање Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама (SECAP) општине Прњавор за период до 2030. године.

Секторски циљ 3: Смањен ризик од елементарних непогода и других несрећа – Циљ је дјелимично остварен кроз реализацију средстава за трошкове противградне заштите.

3.4. Вертикална и хоризонтална усклађеност

У погледу вертикалне усклађености, Град Прњавор је реализовао одређене проектне активности уз финансијску подршку институција са виших нивоа власти, (Влада Републике Српске). Ријеч је о пројектима реализованим у друштвеном сектору, а односе се на пројекте: Изградња приоритетне путне мреже и саобраћајне инфраструктуре, Побољшања услова за младе за бављење спортским и културним активностима, те Санација клизишта у складу са приоритетима.

У погледу хоризонталне усклађености значајно је нагласити да неколико пројеката има интерсекторски приступ, чија реализација дјелимично доприноси остварењу циљева из сва три сектора развоја.

3.5. Институционални капацитети општинске управе

У општини је 2021. године је изменом Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе општине Прњавор, у оквиру Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности формиран Одсјек за развој који има улогу Јединице за управљање развојем (ЈУРА). Одсјек има три запослена радника.

Како би се постигао пуни ефекат у управљању развојем и Стратегијом развоја, представници свих организационих јединица учествују у процесима стратешког планирања и изради годишњих планова имплементације.

4. ЗАКЉУЧАК

Процент реализације стратегије у 2022. години је 72,92 %. Од укупне вриједности реализованих пројекта 29,0 % финансирано је из буџета општине Прњавор, а остало из спољних извора. У погледу привлачења спољних средстава, проценат од 71,0 % је изнад прошлогодишњег и показује реалније планирање финансирања из екстерних извора у односу на ранији План имплементације.

У 2022. години су знатно унапријеђени институционални капацитети за ефикасније управљање развојем. Послове Јединице за управљање развојем (ЈУРА) обавља **Одејек за развој** у оквиру Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности.

У домену запажања о оствареном квалитету системског управљања развојем битно је нагласити:

- План имплементације за 2022. годину је усвојен од стране Градоначелника Прњавора.
- Одлука о усвајању Плана имплементације и индикативног финансијског плана за 2022. годину објављена је у „Службеном гласнику општине Прњавор“ број 30/22.
- Годишњи планови рада служби/одјељења су припремљени у складу са ЈУРА календаром и ЈУРА дефинисаним роковима, уз примијену пројектног приступа. Извјештаји о реализацији планова служби/одјељења су редовно разматрани и кориштени за припрему корективних мјера, те евентуалну измјену/допуну Плана имплементације развојне стратегије,
- У погледу изградње механизама сарадње са приватним сектором постигнут је значајан напредак кроз рад Привредног савјета.

У наредном периоду посебно је потребно обратити пажњу на:

- Реалније планирање броја пројекта и финансирања из средстава буџета и екстерних извора,
- Успоставу адекватног система праћења имплементације пројекта и извјештавања,
- Унапређење сарадње са привредним сектором с циљем праћења мјерења и вредновања утицаја и инвестиција пословног сектора на имплементацију Стратегије развоја,
- Детаљније анализирање спољних извора (виши ниво власти, донатори, међународне организације, међуопштинска и прекограницна сарадња),
- Јачање капацитета локалне управе и актера из ужег и ширег окружења, како за писање пројекта, тако и за лобирање и друге облике привлачења спољних извора финансирања,
- Јачање међусобне координације и укљученост приватног и НВО сектора у свим фазама процеса стратешког планирања, имплементације, праћења и извјештавања.

